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Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования
МБДОУ «Мозаика» сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального района Хабаровского края
2014-2015 учебный год.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения 
	Результат
	Формы отчетных документов

	Ответственные 
исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

	1.1.
	Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	Апрель, 2014г.

	Изучение документа

	

	Заведующий ДОУ
 


	1.2.
	Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования
	Апрель-май, 2014г.
	Изучение документа

	
	Заведующий ДОУ
 


	1.3.
	Разработка плана мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
	Май 2014г.
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение 
ФГОС ДО
	План сопровождения приказ 
	Заведующий ДОУ
 Заместитель  заведующего  по ВиМР


	2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования

	2.1.
	Координация педагогического коллектива  по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
	26.05. 2014г.
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о назначении ответственного лица  по подготовке  и введения ФГОС ДО
	Заведующий ДОУ
 


	2.2.
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
	Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки
	Заведующий ДОУ
 Заместитель  заведующего  по ВиМР


	2.3.
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО

	Декабрь 2014г.
    Май 2015г.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к введению  ФГОС ДО
	Анализ в ходе тематического совещания с педагогическим коллективом
	Заведующий ДОУ
 Заместитель  заведующего  по ВиМР

	2.4.
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных  семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС ДО
	Материалы семинаров
	Заведующий ДОУ
 Заместитель  заведующего  по ВиМР


	2.5.
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ

	01.04. 2014г.
	Создание ООП ДОУ
	Протоколы педагогических советов
	Заведующий ДОУ
Заместитель  заведующего  по ВиМР


	2.6.
	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО
	Изменённые локальные акты, приказы
	Заведующий ДОУ
 

	2.7.
	Мониторинг введения ФГОС ДО
	Декабрь 2014г.
Май 2015г.
	Диагностические материалы
	План контроля 
	Заведующий ДОУ
Заместитель  заведующего  по ВиМР


	2.8.
	Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО
	01.03.2014г.
	Методические рекомендации
	Методические материалы
	Заведующий ДОУ
Заместитель  заведующего  по ВиМР


	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования

	3.1.
	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО
	
	Заведующий ДОУ
Заместитель  заведующего  по ВиМР
 


	3.2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО
	




	- Рабочая группа
- Руководители ДОУ


	3.3.
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой
	





	- Рабочая группа
-Руководители ДОУ


	3.4.
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ  «ФГОС ДО»
	
Заместитель  заведующего  по ВиМР


	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

	4.1.
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ  раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). 
	Май, 2014г.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
	Размещение публичногодоклада на официальном сайте ДОУ
	Заведующий ДОУ
 


	4.2.
	Информирование общественности посредствам официального сайтаДОУ о подготовке к введению и порядке перехода  на ФГОС ДО
	В течение 2014 – 2015 учебного года
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования
	Размещение на информации на официальном сайте ДОУ
	Заместитель  заведующего  по ВиМР




