

**АРМИЗОНСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(АРМИЗОНСКОЕ УМП ЖКХ)**

ул. Свердлова д.4, с. Армизонское, Армизонский р-н, Тюменская обл., 627220,
тел./факс 8 (34547) 2-44-84, E-mail: UMPGKH_armizon@obl72.ru
ОГРН 1027201672486 ОКПО 03306933 ИНН/КПП 7209005331/722001001

Ход выполнения плана подготовки к отопительному осенне-зимнему периоду
2025-2026г.г. тепловых сетей и ремонтах оборудования за июнь 2025г.

Наименование			За отчетный период июнь 2025г.		Нарастающим итогом
Ремонт оборудования и сетей теплоснабжаю щих и теплосетевых организаций	водогрейные котлы	Всего в организации, шт.	44		
		Всего план периода подготовки к ОЗП (май-август), шт.	44		
		план за отч. период и нар. итог, шт.	10	20	
		факт за отч. период и нар. итог, шт.	10	20	
		% выполнения	45		
	тепловые сети в двухтрубном исчислении	Всего в организации, км.	4,024		
		Всего план периода подготовки к ОЗП (май-август), км.	4,024		
		план за отч. период и нар. итог, км.	1,2	2,0	
		факт за отч. период и нар. итог, км.	1,2	2,0	
		% выполнения	50		
	центральные тепловые пункты	Всего в организации, шт.	17		
		Всего план периода подготовки к ОЗП (май-август), шт.	17		
		план за отч. период и нар. итог, шт.	5	10	
		факт за отч. период и нар. итог, шт.	5	10	
		% выполнения	59		

Директор Армизонского УМПЖКХ

Лясковских Н.П.

Исп: С.П. Плоских т.:89923060981

